

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores		
1		Definir escopo	21 dias?	23/02/24 08:00	22/03/24 17:00			
2		Termo de abertura do proejto	6 dias?	23/02/24 08:00	01/03/24 17:00			
3 📮		Analise de necessidades do cliente	1 dia?	04/03/24 08:00	04/03/24 17:00	2		
4 📮		Kan ban	10 dias?	05/03/24 08:00	18/03/24 17:00	3		
5 📮		Elaboração de proposta	2 dias	19/03/24 08:00	20/03/24 17:00	4		
6 📮		Elaboração de EAP	2 dias?	19/03/24 08:00	20/03/24 17:00	4		
7 📮		Matriz RACI	2 dias?	21/03/24 08:00	22/03/24 17:00	6		
8 📮		Elaboração de WBS	9 dias?	25/03/24 08:00	04/04/24 17:00	7		
9		Coletar requisitos	2 dias?	25/03/24 08:00	26/03/24 17:00	7		
10		Estruturar WBS	4 dias?	27/03/24 08:00	01/04/24 17:00	9		
11		Validação com stakeholders	3 dias?	02/04/24 08:00	04/04/24 17:00	10		
12		Elaborar o cronograma	12 dias?	05/04/24 08:00	22/04/24 17:00	11		
13		Elaborar cronograma no project libre	2 dias	05/04/24 08:00	08/04/24 17:00	11		
14		Validar cronograma com stakeholders	3 dias?	09/04/24 08:00	11/04/24 17:00	13		
15		Orçmento do projeto	6 dias?	12/04/24 08:00	19/04/24 17:00	14		
16		Validação do orçamento	1 dia?	22/04/24 08:00	22/04/24 17:00	15		
17		Planejamento	14 dias	23/04/24 08:00	10/05/24 17:00	16		
18		Checklist de qualidade	3 dias	23/04/24 08:00	25/04/24 17:00	16		
19		Especificação de produto para aquisição	3 dias	26/04/24 08:00	30/04/24 17:00	18		
20 📮		Plano de comunicação	4 dias	01/05/24 08:00	06/05/24 17:00	19		
21 📮		Analise de riscos	4 dias	07/05/24 08:00	10/05/24 17:00	20		
22		Desenvolvimento	22 dias?	13/05/24 08:00	11/06/24 17:00	21		
23		Aquisição/Locação de Hardware	0,25 dias?	13/05/24 08:00	13/05/24 10:00			
24		Aquisição de Licenças	1 dia?	13/05/24 08:00	13/05/24 16:00			
25		Locação de espaço fisico	1 dia?	13/05/24 08:00	13/05/24 17:00			
26		Wireframe	1 dia?	14/05/24 08:00	14/05/24 17:00	23;24;25		
27		Back end	9 dias?	15/05/24 08:00	27/05/24 17:00	26		
28		Machine learning	5 dias?	28/05/24 08:00	03/06/24 17:00	27		
29		Front end	6 dias?	04/06/24 08:00	11/06/24 17:00	28		
30		Implantação	3 dias?	12/06/24 08:00	14/06/24 17:00	29		
31		Deploy do ambiente de produção	1 dia?	12/06/24 08:00	12/06/24 16:00			
32		Monitoramento	3 dias?	12/06/24 08:00	14/06/24 17:00			
33		Treinamento e capacitação dos usuarios	1 dia?	14/06/24 08:00	14/06/24 17:00			
34		Entrega de administração	1 dia?	14/06/24 08:00	14/06/24 17:00			





												1							
n 24					30 jun 24 D S T Q Q S S						7 jul 24 D S T Q Q S S						_	14	
	Ų	Q)	S	טן	S		Q	ĮŲ	\ <u>S</u>	\ <u>S</u>	טן	S	П	ĮŲ	ĮŲ	S	S	D
Onum 20 4222 7 7 7 1 1 4																			
Grupo8_tarefa7- Página4																			