
28 abr 24 D S T Q Q																		
Nomes dos Recursos																		
Antecessores			2	3	4	5	1		8	6	10	11			14	15	15	
	03/06/24 17:00	07/05/24 17:00	17/05/24 17:00	24/05/24 17:00	31/05/24 17:00	03/06/24 17:00	03/07/24 09:00	07/06/24 17:00	14/06/24 17:00	21/06/24 17:00	28/06/24 17:00	03/07/24 09:00	01/08/24 17:00	11/07/24 17:00	15/07/24 17:00	01/08/24 17:00	01/08/24 17:00	01/08/24 17:00
Início	24 dias? 01/05/24 08:00	5 dias 01/05/24 08:00	5 dias 13/05/24 08:00	5 dias 20/05/24 08:00	5 dias 27/05/24 08:00	1 dia? 03/06/24 08:00	21,125 dias? 04/06/24 08:00	4 dias 04/06/24 08:00	5 dias? 10/06/24 08:00	5 dias? 17/06/24 08:00	5 dias? 24/06/24 08:00	2,125 dias? 01/07/24 08:00	19 dias 08/07/24 08:00	4 dias 08/07/24 08:00	1 dia 15/07/24 08:00	13 dias 16/07/24 08:00	13 dias 16/07/24 08:00	1 dia 01/08/24 08:00
Duração	24 dias?	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	1 dia?	21,125 dias?	4 dias	5 dias?	5 dias?	5 dias?	2,125 dias?	19 dias	4 dias	1 dia	13 dias	13 dias	1 dia
Nome	-Levantamento de Req	Analiseconceitual	Analise de RH	Analise de custo	Preparação de proposta	Apresentação de propos	 ■ Desenvolvimento	Backend	Front end - tela 1	Testes	Front end - tela 2	Testes finais	-∏mplantação	Alocação de datacenter	Sistema online	Monitoramento	Hotfix caso necessario	Entrega de administração
<u></u>				Ö							io _				<u>.</u>			
	1	7	m	4	2	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18



S T Q