Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião				
Data: 22/03/2024				
Hora: 19:00				
Local: Online Meeting				
Participantes				
Nome	E-mail		Papel	
Edgard de Paiva Melo Filho	edgard.filho@sga.pucminas.br		Gerente de Projeto	
Pedro Souza Lucas	Pedro.lucas.126391	6@sga.pucminas.br	Data Base Administrator / Analista de Testes	
Rafael Gonçalves Leal	rafael.goncalves@s	ga.pucminas.br	Analista de Processos / Desenvolvedor de Software	
Felipe Viana Carvalhais	fcarvalhais@sga.pu	cminas.br	Analista de RH / Desenvolvedo de Software	r
Pauta				
Durante a reunião do semanal preparamos a matriz RACI (Responsible; Accountable;				
Consulted; Informed), como consequência foi discutida a divisão de tarefas para a semana				
que teremos a frente, onde boa parte da preparação do projeto será executada				
Notas e Decisões				
Foi decidido durante a reunião que o processo de gestão do kanban e github será executado				
ao longo da semana final de março.				
Pendências				
Descrição da Pendência		Data para soluçã	io Responsável	
Popular o campo "To Do" do Kanban com as		27/03/2024	Toda a equipe	
atividades definidas no WBS.				
Assegurar que a atualização do git seja feita		28/03/2024	Edgard de Paiva	
até quinta-feira da semana final de março				