

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	T Q Q S S
1		Definir escopo	21 dias?	23/02/24 08:00	22/03/24 17:00			
8	Ö	Elaboração de WBS	9 dias?	25/03/24 08:00	04/04/24 17:00			
12	Ö	Elaborar o cronograma	12 dias?	12/04/24 08:00	29/04/24 17:00			
17	Ö	Planejamento	20 dias?	30/04/24 08:00	27/05/24 17:00			
22	Ö	Desenvolvimento	16 dias?	28/05/24 08:00	18/06/24 17:00			
27	Ö	Implantação	3 dias?	19/06/24 08:00	21/06/24 17:00			





14 jul 24 Q Q S S D S T Q Q S S	21 jul 24 D S T Q Q S S	28 jul 24 D S T Q Q S S	4 ago 24 11 D S T Q Q S S D				
Grupo8_tarefa7- Página4							