Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião					
Data: 12/04/2024					
Hora: 19:00					
Local: Online Meeting					
Participantes					
Nome	E-mail		Pap	el	
Edgard de Paiva Melo Filho	edgard.filho@sga.pucminas.br		Gere	ente de Projeto	
Pedro Souza Lucas	Pedro.lucas.1263916@sga.pucminas.br			ata Base Administrator / nalista de Testes	
Rafael Gonçalves Leal	rafael.goncalves@sga.pucminas.br			ista de Processos / envolvedor de Software	
Felipe Viana Carvalhais	fcarvalhais@sga.pucminas.br			ista de RH / Desenvolvedor oftware	
Pauta					
Durante a reunião do semanal preparamos o cronograma do projeto utilizando o Project Libre. Utilizamos o tempo para debater e organizar as tarefas que deveriam ser incluídas no cronograma e então subimos para o Project Libre.					
Notas e Decisões					
Foi decidido durante a reunião o cronograma inteiro do nosso projeto.					
Pendências					
Descrição da Pendência		Data para solução		Responsável	
Finalizar o projeto no Project Libre		12/04/2024		Felipe Viana	
Atualização do GitHub		21/04/2024		Rafael Leal	