Gerência de Projetos de Software Lista de Riscos do Projeto

Nome do projeto	WellBeing HR					
Gerente do projeto	Edgard De Paiva					
Id. Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de Prevenção	Medidas de Contingência
R1 Técnico	Falha de integração de sistemas	Média	Alto	Alto	Realizar testes de integração frequentes	Desenvolver plano de fallback
R2 Recursos Humanos	Atraso na entrega por falta de pessoal	Alta	Médio	Médio	Planejar recursos, incluir redundâncias	Contratação de freelancers temporários
R3 Orçamentário	Orçamento excedido	Baixa	Alto	Médio	Monitorar gastos regularmente	Revisão e ajuste de orçamento
R4 Operacional	Falta de conformidade com as normas	Média	Alto	Alto	Treinamentos em normas e compliance	Consultoria em compliance
R5 Tecnológico	Incompatibilidade de software	Média	Médio	Médio	Avaliação técnica prévia de software	Adaptação ou substituição de software
R6 Legal	Violação de direitos autorais de softwar	Baixa	Alto	Médio	Revisão legal de todas as licenças de software	Contratação de serviços jurídicos especializados
R7 Infraestrutura	Falha de hardware crítico	Média	Alto	Alto	Implementação de redundâncias de hardware	Plano de recuperação de desastres atualizado
R8 Segurança da Informação	Vazamento de dados sensíveis	Alta	Muito Alto	Muito Alto	Fortalecimento das políticas de segurança de dados	Notificação imediata e ações de mitigação em caso de

Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto:
Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo=Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto

Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto.