Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação

Projeto: Well Being HR

Gerente de Projeto: Edgard De Paiva

Entregável	Público-alvo	Método de	Freqüência	Responsável
		Comunicação		
Ata de reunião	Equipe do	Email	Após cada	Rafael Leal
	projeto		reunião	
Declaração de	Equipe do	Reunião	Início do	Felipe Viana
escopo	projeto	presencial	projeto	
WBS	Equipe do	Documento	Início do	Pedro Souza
	projeto	compartilhado	planejamento	
Dicionário da	Equipe do	Documento	Início do	Pedro Souza
WBS	projeto	compartilhado	planejamento	
Cronograma	Equipe do	Documento	Semanal	Edgard De
	projeto	compartilhado		Paiva
Relatório de	Equipe do	Email	Quinzenal	Edgard De
progresso	projeto			Paiva
Plano de	Equipe do	Documento	Início do	Edgard De
comunicação	projeto	compartilhado	projeto	Paiva
Relatório de	Equipe do	Reunião	Fim do projeto	Edgard De
encerramento	projeto	presencial		Paiva
Relatório de	Equipe do	Documento	Mensal	Edgard De
riscos	projeto	compartilhado		Paiva
Relatório de	Equipe do	Email	Quando	Edgard De
mudanças	projeto		necessário	Paiva
Relatório	Equipe do	Documento	Mensal	Gerente
financeiro	projeto	compartilhado		financeiro
Relatório de	Equipe do	Documento	Mensal	Felipe Viana
qualidade	projeto	compartilhado		
Relatório de	Equipe do	Documento	Quando	Rafael Leal
treinamento	projeto	compartilhado	necessário	

Plano de Gerência de Configuração

Ferramenta: Project Libre

Papeis: Gerente de projeto, Analista de teste, Analista de Processos, Analista de RH

Princípios gerais:

Controle de Versões, Documentação, Auditorias Regulares

Legenda:

- Público: a quem se destina a comunicação.
- Método de Comunicação: e-mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Freqüência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Gerência de Projetos de Software

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.