# Gerência de Projetos de Software

#### Ata de Reunião

Data: 24/05/2024

Hora: 19:00

Local: Online Meeting

## **Participantes**

Nome	E-mail	Papel
Edgard de Paiva Melo Filho	edgard.filho@sga.pucminas.br	Gerente de Projeto
Pedro Souza Lucas	Pedro.lucas.1263916@sga.pucminas.br	Data Base Administrator / Analista de Testes
Rafael Gonçalves Leal	rafael.goncalves@sga.pucminas.br	Analista de Processos / Desenvolvedor de Software
Felipe Viana Carvalhais	fcarvalhais@sga.pucminas.br	Analista de RH / Desenvolvedor de Software

## Pauta

Durante a reunião de hoje foram discutidos quais são os possíveis riscos na realização do projeto e como eles podem ser resolvidos, além de definir checagens constantes para garantir quais riscos ainda existem e quais riscos novos apareceram.

### Notas e Decisões

Foi decidido durante a reunião que a equipe irá discutir em conjunto ao longo da realização do projeto quais os riscos e suas soluções, se atualizando sobre esses e possíveis outros riscos constantemente.

### Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Preencher a lista de riscos conforme foi discutido	24/05/2024	Toda a equipe
Revisar essa lista e atualizar conforme o andamento do projeto	Monitoramento constante	Edgard de Paiva