Gerência de Projetos de Software

Declaração de Escopo

Projeto: WellbeingHR

Gerente do Projeto: Edgard de Paiva Melo Filho

Objetvo do projeto (em uma frase)

Desenvolver um sistema móvel chamado WellBeingHR para garantir um ambiente de trabalho de alta qualidade, priorizando a saúde mental estável dos funcionários.

Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma)

- 1. Desenvolvimento de uma plataforma de gestão de recursos humanos.
- 2. Funcionalidades desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento e avaliação de desempenho dos colaboradores.
- 3. Inclusão de um sistema de recrutamento e seleção com análise de currículos e agendamento

de entrevistas.

- 4. Implementação de um módulo de gestão de competências para identificação e desenvolvimento de habilidades dos colaboradores.
- 5. Integração de um sistema de avaliação de desempenho com feedback contínuo.
- 6. Ferramentas para gerenciamento de benefícios, controle de ponto e folha de pagamento.
- 7. Consideração de integrações com sistemas de ERP e CRM para gestão eficiente e integrada de processos organizacionais.
- 8. Implementação de uma Inteligência Artificial para mensurar o bem-estar emocional da equipe, utilizando métricas extraídas pelo time de dados e questionários periódicos enviados aos colaboradores.
- 9. Centralização e otimização dos processos relacionados à gestão de pessoas.

Limites do projeto (o que não será feito)

- 1. Integração com outros softwares ou mesmo softwares do cliente que não acordados no escopo do projeto.
- 2. Migração de dados de sistemas legados
- 3. Suporte 24/7 após a implantação
- 4. Desenvolvimento de documentação

Restrições (o que restringe/condiciona o projeto)

- 1. Orçamento limitado: o projeto será executado dentro de um orçamento definido e não haverá flexibilidade extrema de aumento de custos.
- 2. Prazo fixo: o desenvolvimento do sistema deve ser concluído dentro do prazo estabelecido, com possibilidade de prorrogação em caso de acordo entre as partes.
- 3. Conformidade Legal: O sistema deve ser desenvolvido seguindo todas as leis e regulamentação de privacidade de dados relevantes.

Premissas (condições para iniciar o projeto)

- 1. Greenlight do cliente: Aprovação dos stakeholders.
- 2. Preparação para desenvolvimento: aquisição de máquinas, infraestrutura e recursos humanos para o início do desenvolvimento.
- 3. Acesso aos dados necessários: A equipe de desenvolvimento terá acesso aos dados e informações necessárias.

Marcos agendados e entregas

| Id. do Marco | Entregáveis Previstos |
|--------------|---|
| 1. 20% | Plano inicial de projeto |
| 2. 40% | Apresentação de opções de UI ao cliente |
| 3. 60% | Apresentação de modelo em alpha do |

| | projeto. |
|---------|---|
| 4. 80% | Apresentação de versão com correções |
| | alterações acordadas com o cliente |
| 5. 100% | Deploy final e ativação do sistema de suporte |
| | técnico |