Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião			
Data: 01/03/2024			
Hora: 19:00			
Local: Online Meeting			
Participantes			
Nome	E-mail		Papel
Felipe Viana Carvalhais	fcarvalhais@sga.pu	cminas.br	Analista de RH
Rafael Gonçalves Leal	rafael.goncalves@sg	ga.pucminas.br	Analista de Processos
Edgard de Paiva Melo Filho	edgard.filho@sga.p	ucminas.br	Gerente de Projeto
Pedro Souza Lucas	pedro.lucas.126391	6@sga.pucminas.br	Data Base Administrator
Pauta			
Uma breve discussão foi feita ao início da reunião para alinharmos nossa situação atual do			
projeto e objetivos futuros;			
Após alinhado, a reunião prosseguiu para preenchimento da TAP e discussão sobre tópicos da			
mesma.			
Notas e Decisões			
Foi-se definido as estimativas de custo e horas de workforce.			
Pendências			
Descrição da Pendência		Data para soluçã	o Responsável
		_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	