Gerência de Projetos de Software

	D.A.a.tui-	DACI de Dueiste		
Matriz RACI do Projeto				
Projeto: WellBeing HR				
Gerente de Projeto: Edgard de Paiva				
Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação,				
deve ser Consultado e deve ser Informado				
Atividade Gerente		Equipe gerenciada		Patrocinador
Iniciar o projeto	1	С		Α
Definir o escopo	С	R		С
Elaborar a WBS	R	С		1
Elaborar o	С	R		1
cronograma				
Planejar os riscos	С	R		1
Planejar a qualidade	R	С		1
Planejar o projeto	R	С		1
Monitorar o projeto	R	С		1
Encerrar o projeto	R	С		С
Realizar garantia	I	R		I
da qualidade				
Realizar controle	I	R		I
da qualidade				
Recursos Humanos				
Nome	Papel	Nível de Proficiência*	Treinamentos Necessários	
Felipe Viana	Analista de RH / Desenvolvedor de Software	Suficiente / Bom	Treinamento em sistemas de RH específicos / Treinamento em linguagens de programação relevantes para o desenvolvimento de software.	
Rafael Gonçalves	Analista de Processos / Desenvolvedor de Software	Bom / Suficiente	Melhoria de processos de desenvolvimento de software / Ferramentas específicas de análise de processos.	
Pedro Souza	Data Base Administrator / Analista de Testes	Bom / Baixo	Administração de bancos de dados (DBA) / Metodologias e ferramentas de teste de software.	
Edgard de Paiva	Gerente de Projeto	Suficiente	Metodologias de gerenciamento de projetos, como Scrum ou PMP / Habilidades de liderança e comunicação.	

Gerência de Projetos de Software

Legenda:

- Papel: papel desempenhado no projeto. O mesmo recurso pode desempenhar mais de um papel em um projeto, sendo que para cada papel (analista, desenvolvedor, tester...) pode ter nível de proficiência diferente. A matriz deve ser detalhada por papel a fim de identificar as necessidades de treinamento.
- Nível de Proficiência: refere-se à capacidade de desempenhar as atividades para as quais possui responsabilidade de executor. Deve ser classificado em Baixo, Suficiente, Bom.