## Gerência de Projetos de Software

Ata de Reunião				
Data: 15/03/2024				
Hora: 19:00				
Local: Online Meeting				
Participantes				
Nome	E-mail		Papel	
Edgard de Paiva Melo Filho	edgard.filho@sga.pr	ucminas.br	Gerente de Projeto	
Pedro Souza Lucas	Pedro.lucas.126391	6@sga.pucminas.br	Data Base Administrator	
Rafael Gonçalves Leal	rafael.goncalves@sg	ga.pucminas.br	Analista de Processos	
Pauta				
Reunião como intuito de complementar ou corrigir o escopo e limites do projeto após				
definição prévia no TAP, para que assim possamos solidificar as decisões e rumo do projeto				
com a definição da EAP.				
Notas e Decisões				
Foi decido manter o escopo e limitações, o EAP foi preparado e a declaração do escopo feita				
de forma a abranger agora também restrições, premissas e marcos de entrega.				
Pendências				
		D.1		Decree ( )
Descrição da Pendência		Data para soluçã	0	Responsável